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1. Vergleich der Organisationsmodelle aus der Sicht 
der rechentechnischen Verarheitung 
1.1 In der Bauorganisation angewandte Ausdrucksweisen 
Das in der organisatorischen Planung an gewandte Symbolensystem 
wurde in den letzten Jahrzehnten durch Elemente aus der Theorie der Graphen 
erweitert. Unter den wichtigsten Darstellungsweisen sind zu nennen: 
das GANT-Diagramm (Balkendiagramm) 
der Zeitplan in Form eines Zyklogramms (mit zwei Dimensionen, z.B. 
Zeit und Raum) 
die Netzwerkplanung mit Graphelementen und 
die Entscheidungsbäume, ebenfalls unter Anwendung von Graphen. 
Mit jeder Darstellungsform wird das Ziel verfolgt, durch bildhafte 
Erscheinung und graphische Konstruktion das Lösen von Organisations-
problemen und die Information der Benutzer zu erleichtern (z. B. durch die 
Bedeutung der Lage der einander zugeordneten Linienbalken bzw. der sich 
schneidenden, parallelen oder divergierenden Linien im Zyklogramm usw.). 
Mit Hilfe dieser Modelle lassen sich jedoch selbst in miteinander kombi-
nierter oder kodierter Form nicht alle Organisationsinformationen direkt 
ausdrücken (wie z. B. Informationen über Kraftquellen, etwaigen Unter-
brechungen wegen ungünstigen Wetters usw.). 
Die Wahl der Ausdrucksform vt-ird durch mehrere Rücksichten beein-
flußt: 
Umfang der Bauaufgabe oder die Zahl der Objekte, von denen u.a. die 
Gesamtzahl der Tätigkeiten abhängig sein kann, 
die Absicht, den räumlichen Charakter zum Ausdruck zu bringen, beson-
ders in Falle von linearen oder umfangreichen Bauvorhaben um das 
Fortschreiten zu veranschaulichen, 
die Kompliziertheit der technischen und organisatorischen Zusammen-
hänge usw. 
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1.2 Meßzahl des Kompliziertheitsgrades 
Als Meßzahl der Kompliziertheit nehmen 'wir einstweilen als grobe 
Näherung die Zahl der Beziehungen je Tätigkeit an, die als Kompliziertheits-
grad bezeichnet werden soll. 
Bei einer eingehenderen Untersuchung empfiehlt es sich auch die Abhän-
gigkeiten zu berücksichtigen. Schließlich kann die Anzahl der ES-Relationen 
und der Relationen der kritischen Näherung (eR) ausführlichere Informationen 
liefern. Die Kompliziertheit der Organisationsaufgaben kann technologische, 
konstruktive, organisatorische und Betriebsorganisationsgründe haben. Viel-
fältige technologische Zusammenhänge bringen eine hohe Zahl der technischen 
Beziehungen mit sich, heim Verfolgen des UmsteIlens von Organisationen 
oder Kraftquellen entstehen im Modell Organisationsbeziehungen. Nach prak-
tischen Erfahrungen fallen auf Betriebsehenc auf jede Tätigkeit mindestens 
je eine technische und eine organisatorische Beziehung, d. h. zwei Beziehun-
gen. Dieser Fall darf als Grundfall des Kompliziertheitsgrades gelten. (Selbst-
verständlich kann auch eine einzige Ahhängigkeit - z. B. entweder eine 
technische oder eine organisatorische - vorkommen, dadurch wird jedoch 
die Lösung nicht kompliziert, da das System einen einzigen Eingang hzw·. 
Ausgang hat.) 
Der Kompliziertheitsgrad ermöglicht einen verhältnisgleichen Vergleich 
von Organisationsaufgahen: 
E Anzahl der Beziehungen 
Kompliziertheitsziffer = 
E Anzahl der Tätigkeiten 
1.3 Das Balkendiagramm und der zyklographische Zeitplan als M~odelle mit 
einer einzigen Beziehung 
Beim Betrachten eines klassischen Balkendiagramms oder eines zyklo-
graphischen Zeitplans fällt es auf, daß der untersuchten Tätigkeit nur eine 
Beziehung zugeordnet werden kann, U.zw. die auf die vorangehende Tätig-
keit bezogene relative Lage der untersuchten Tätigkeit oder die damit voll-
kommen gleichwertige, auf den Start bezogene absolute zeitliche Lage. 
In diesem Sinne kann also der Bauzeitplan in Form eines Balken-
diagramms oder Zyklogramms als ein Modell mit einer einzigen Beziehung 
bezeichnet werden: diese können also bei der Planung von Organisations-
aufgaben mit dem Komplexitätsgrad 1 vorteilhaft angewandt werden. 
Durch diese Modelle werden die einfache und doppelte Abhängigkeit sehr 
anschaulich, aher statisch dargestellt. 
In der Praxis kommt mehr als eine Abhängigkeitsbeziehung zustande, 
die im Modell auszudrücken sind. In der klassischen Darstellung bleiben 
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jedoch diese Beziehungen verborgen, man kann auf sie u.U. schließen oder 
diese in den schriftlichen Unterlagen - z. B. in der Baubeschreibung -
angeben. 
1.4 Genaue und bewertete Formulierung der technischen und organisatorischen 
Bedingungen unter Anwendung der Netzplantechnik 
Werden für eine Tätigkeit mehrere technische oder organisatorische 
Beziehungen angesetzt, lösen sich die traditionellen Modelle aus der »festen« 
zeitlichen Lage los, daher kann von einem maßgebenden, einem »kritischen« 
Weg, von der frühesten und spätesten Lage der Tätigkeiten, von Reservezeit 
gesprochen werden. Die Anpassungsfähigkeit des geschriebenen oder gezeich-
neten Graphen an die tatsächliche Bauausführung wird durch die veränder-
baren Tätigkeitszeiten, durch das in Abhängigkeit von den Tätigkeitszeiten 
erhaltene Folgezeitintervall und durch die zweckmäßig veränderbaren Bezie-
hungen erhöht. 
Es haben sich mehrere in Inhalt und Form abweichende Varianten der 
Netzwerktechnik herausgebildet, die in anderen Beiträgen dieses Bandes ein-
gehend behandelt werden. Aus der Sicht der rechentechnischen Verarbei-
tung möchten wir hier das "\vichtigste Kriterium, die Offenheit der Entschei-
dungen unterstreichen. 
Die bauorganisatorische Planung enthält eine große Anzahl logischer 
Entscheidungen bzw. Befehle, die der Rechner nur hei genauer wertmäßiger 
Formulierung ausführen kann. (Beim manuellen Rechnen müssen diese in 
der Regel nicht formuliert werden, weil sie »selbstverständlich« bzw. »offen-
bar« sind.) 
2. Hauptkennwerte des Zeitanalysenprogramms des Netzwerks* 
Unter Anwendung der minimalen und der maximalen Folgebedingungen 
machen vier Relationen (55, ES, EE, eR) das Netz für eine verhältnismäßig 
genaue Beschreibung der Entscheidungen geeignet. Diese Offenheit der 
Entscheidungen bringt jedoch die Festlegung einer größeren Anzahl von 
Entscheidungen mit sich, als es fI'üher möglich war, gleichzeitig nimmt auch 
deI' Rechenaufwand zu. Über einer gewissen Größenordnung kann eine Rück-
kopplung des Problems auftreten, die rechentechnische Bearbeitung kann 
infolge des Umfangs der Aufgabe erforderlich werden. Das Rechenprogramm 
für die Zeitanalyse des Netzwerks kann - ·wie jedes Organisationsprogramm 
- unter Berücksichtigung je anderer Bedingungen und Grenzen auf vielerlei 
Art aufgestellt werden. 
* An der Ausarbeitung des Programms nahm neb~n dem Verfasser Andras Kapolnai teil. 
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Die Aufstellung des Algorithmus 'wird durch die zur Verfügung stehende 
EDV-Anlage, besonders durch die Speicherkapazität derselben, durch den 
Typ des Datenträgers, durch die Ausschreibemöglichkeiten beeinfIußt. 
Im vorliegenden Falle "wurde das Rechenprogramm der Bauzeitplanung 
auf einer Rechenanlage ORDA 1204, in der Maschinensprache ALGOL auf-
gesetzt, da die Maschinensoft-ware kein Bibliothekprogramm fÜl" Netzplanung 
mit Tätigkeitsknoten enthielt. 
Die Kenndaten des Rechenprogramms sind 'wie folgt: 
a) In der Variante des Programms, wo alle das Netz betreffenden Infor-
mationen im Hilfsspeicher (in Magnettrommelspeichern) gespeichert werden, 
beträgt die maximale Zahl der Tätigkeiten etwa 2000, die Zahl aller Bezie-
hungen etwa 10 000. (Im Prinzip hat es kein Hindernis, das Programm für 
eine größere Datcnmenge umzuorganisieren.) 
b) Die Tätigkeitszahlen bzw. Tätigkeitskennmarken können in rein 
numerischer oder alphanumerischer Form vorkommen. Dadurch können sie 
je Schlüsselwort Träger zusätzlicher Informationen in bezug auf die Tätigkeit 
sein. 
c) Die Grunddaten, d.h. die Tätigkeiten mit del" dazugehörenden Infor-
mation können in einer beliebigen Reihenfolge in den Rechner eingegeben 
werden. 
d) Die Informationen über die Tätigkeiten und Beziehungen, den der 
Art der Abhängigkeit entsprechenden Kode und die Beziehungsgröße ent-
sprechenden Kode und die Beziehungsgröße inbegriffen, 'wel"den in Vektoren 
gespeichert. 
e) Überlappungs-, parallele und Reihenbeziehungen der Tätigkeiten 
können in beliebiger Anzahl angesetzt werden, die Zahl der vorangehenden 
Tätigkeiten ist also nicht eingeschränkt. DUl"ch das Programm werden die 
minimale und die maximale Folgebedingungen gedeutet. 
f) Terminberechnung und Zeitanalyse erfolgen anhand des bekannten 
Algorithmus des »kritischen W eges«. Durch das Maschinenprogramm werden 
zuerst der früheste, dann del" späteste Anfangstermin der Tätigkeit bestimmt 
und schließlich werden die vollen, freien, bedingten, unabhängigen Reser-
vezeiten sowie der Fertigstellungstermin bel"echnet. 
3. Bestrehen das Rechenprogramm zu vereinfachen 
3.1 Einfluß der Speicherkapazität: 
»Der Algorithmus ist die Beschreibung und Regulierung der Lösung 
einer Aufgabe in endlicher Zahl von Schl"itten, das Aufstellen von Regeln 
für diese Lösung. Es handelt sich jedoch nicht nur darum, die üblichen (dem 
Rechenschieber, der Tischl"echnermaschine, dem manuellen Rechnen ange-
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paßten) Verfahren klar und eindeutig zu beschreiben, sondern ,rielmehr darum, 
eine EDT-Methoden zum Lösen der Aufgabe anzuwenden«. [1] 
Der Rechner ODRA 1204 macht die höchste Abpassung hinsichtlich 
der Speicherkapazität erforderlich. Das ,v-ichtigste war, mit Raum und Zeit 
richtig zu \ .. -irtschaften, die EDV zeitlich und räumlich zu organisieren. 
Bei einem Matrixalgorithmus hätte der operative Speicher mit 16 K 
(1 K = 1024 = 210) Speicherzelleninhalt nur die Abarbeitung von Netzwerken 
mit 80 bis 90 Tätigkeiten ermöglieht, weil auch die Programme selbst Raum 
einnehmen. 
Bei einer matrixartigen Beschreibung der Netzbeziehungen würde dabei 
ein bedeutender Teil der Zellen des operativen Speichers unausgefüllt bleiben. 
Daher wurden die Grunddaten in Form von besonderen Vektoren für die 
Tätigkeiten und für die vorangehenden Tätigkeiten gespeichert, wodurch sich 
die bekannte Zeitanalyse in Matrixform der Netzwerktechnik erübrigte. 
3.2 Das Programm der Transformation auf eine einzige Relation 
Der Algorithmus für die rechentechnische Zeitanalyse von Netzplänen 
hat bei einem ununterbrechbaren Tätigkeitstyp zwei mögliche Lösungen: 
1. Einbeziehen in die Berechnung der Tätigkeitsdauer und aller Termin-
arten - d.h. frühester Anfang und frühestes Ende, spätester Anfang und 
spätestes Ende; . 
11. als Ergebnis der Transformation auf die Relationen Start-Start oder 
End-End, Rechnen nur mit den Anfängen oder nur mit den Enden, unah-
hängig von der Tätigkeitszeit. 
Die H. Variante ist im Falle von Netzplänen automatisch gegeben, die 
lediglich 55- und EE-Relationen enthalten. Von diesem Standpunkt aus 
lohnt es sich, die nur 55-Relationen anv,"endende MPM-Methode (Metra 
Potential Method) oder die nur EE-Relationen anwendende HMN-Methode 
(Hamburger Methode der Netzplantechnik) als klassische Grundfälle zu unter-
suchen. 
Im Falle von 55-Relation werden nur die Anfangstermine, im Falle von 
EE-Relationen nur die Endtermine der Tätigkeiten berechnet, da sich später 
durch Hinzurechnen oder Abrechnen der Tätigkeitszeit das Gegenpaar einfach 
ermitteln läßt. 
Eine Art Abhängigkeitsverhältnis innerhalb des Netzwerks gestattet 
sowohl beim maschinellen als beim manuellen Rechnen eine Vereinfachung, 
die Einsparung der Stellen der Termin-Gegenpaare. 
Für die Bauorganisation war es trotzdem nicht zweckdienlich, die ur-
sprüngliche MPM- oder HMN-Technik zu übernehmen, v-ielmehr empfiehlt 
es sich alle vier Relationen zu behalten und die Transformation auf eine Rela-
tionsart der RechenanJage zu überlassen. 
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Das inhaltliche, logische Ziel des doppelten Abhängigkeitsverhältnisses und 
die Offenheit der Entscheidung können auch sonst nicht den Rücksichten 
des maschinellen bzw. manuellen Rechnens untergeordnet werden. 
Was das rechentechnische Verfahren anbelangt, hat die Transformation 
auf SS- oder EE-Relationen kein prinzipielles Hindernis. (Da sich in Ungarn 
~ 
,--_Ä-:----LI_d_A...JF - -- ~~ - - -
A 
lEB 
S~ ___________ d~ __ ~~~~~ 
1 [Zeiteinheit] 
~, ,,~s da J 
Abb. 1. Transformation: EE 55 Relation 
die Anwendung dcr MPM-lVIethode mehr durchgesetzt hat, wählten 'wir als 
Grundlage der Transformation die Start-Start-Relation.) 
Bei der Transformation auf die Start-Start-Relation werden alle Abhän-
gigkeiten auf die Lage zwischen den Anfängen der Tätigkeiten bezogen. 
Beispielsweise ist die Umrechnung von dem EE-Abhängigkeitsverhältnis 
auf das SS-Abhängigkeitsverhältnis wie folgt: 
In Abb. I ist die Tätigkeit B von der Tätigkeit A abhängig und der 
Tätigkeit B geht die maßgebende Tätigkeit W woran. Der nach rückwärts 
weisende, gestrichelte Pfeil symbolisiert die maximale Folgebedingung. Im 
Netzwerk und im Zyklogramm-Zeitplan sind die Tätigkeitszeiten du:rch dA 
und dB und die Folgezeiten durch e bezeichnet, je nach dem, auf welche Rela-
tion sich das Folgezeitintervall bezieht. Durch den Index wird auch der 
Relationstyp angegeben (z. B. bedeutet eEE das Folgezeitintervall e bei der 
End-End-Relation). S (Start) und E (End) bezeichnen die Anfangs- und 
EncItermine, wobei durch den Index die Tätigkeit gekennzeichnet wiTd (z. B. 
SA und E A). 
e~s bedeutet nach unserer Interpretation das auf die Start-Start-
Relation transformierte Zeitintervall. 
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N ach dieser Bezeichnung und Interpretation gelten: 
Unter Anwendung der Bezeichnungen in Abb. 1 wird in Abb. 2 in einem 
Flußschaubild die Transformation auf Start-Start-Relation im Falle yon unun-
terbrechbaren Tätigkeiten und mehreren Abhängigkeitsverhältnissen gezeigt. 
Das Folgezeitintervall e kann in Abhängigkeit von der Tätigkeitszeit d auch 
automatisch angenommen werden. Ist von der Beziehung CR die 55-Relation 
maßgebend, so läßt sich das Folgezeitinteryall e aus der vorangehenden Tätig-
keitszeit, ist von der Beziehung CR die EE-Relation maßgebend, dann aus 
der Zeit der nächsten Tätigkeit berechnen, ent"weder in Prozenten oder mit 
Hilfe der Abschnittszahl. 
Die bisher beschriebenen Vereinfachungen lassen sich meistens nur bC'i 
der Zeitanalyse von ununterbrechharen Tätigkeiten anwenden. 
Ein komplizierterer Algorithmus und größere Speicherkapazität sind 
im Falle eines Netzwerks mit unterbrechharen Tätigkeiten erforderlich, WG 
eventuell auch die bitische Näherung je Zeiteinheit geprüft werden muß. 
3.3 Organisation der Eingabedaten 
Die Beschreibung durch ein Netzwerk läßt sich auch als eine »Sprach.:'« 
bezeichnen, die eine sehr einfache Beziehung zur Rechenanlage ermöglicht. 
Es ist auch leicht vorstellbar, daß ohne den Graphen zu zeichnen, das Netz-
werk sozusagen im Text formuliert wird. 
Diese verbale Beschreibung wurde bei dem von uns aufgesetzten Datrl1-
blatt angewandt, der aus zwei Hauptteilen, der Kopfzeile und den die Tätig-
keiten betreffenden Informationen besteht. 
Die Kopfzeile enthält 
unter 1,2 und 3 die das Netz hetreffenden Benennungen; 
unter 4 die Kennungsziffer des Modells; 
unter 5 die Gesamtzahl der Tätigkeiten (ohne Start); 
unter 6 die Gesamtzahl der Beziehungen (als anhaltsweise Daten); 
unter 7 den Kode der Zeiteinheit (Tag, W oehe und Monat). 
Die Teile ständiger Länge der sich auf die aktuelle Tätigkeit heziehenden, 
informativen Datengruppe sind: 
die Kennungsgröße der aktuellen Tätigkeit; 
die Benennung; und 
die Zeitdauer. 
Die veränderlichen Teile dieser Datengruppe sind: 
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Abb. 2. Arbeitsschema der Transformation auf 88-Relation 
die Kennungsgröße der vorangehenden Tätigkeit; 
die Beziehung zwischen der vorangehenden und der aktuellen Tätigkeit; 
kodiert: ES = 1, S = 2; eR = 3; EE = 4; und 
die Menge der vorangehenden Tätigkeit, d.h. der ganzzählige Zeitpara-
meter mit ± Vorzeichen. 
Die Anzahl der vorangehenden Tätigkeiten ist heliehig. Daraus folgt, 
daß sich die Dreizahl, hestehend aus der Anzahl der vorangehenden Tätigkei-
ten, dem Kode der Ahhängigkeit und dem Ahhängigkeitszeitintervall, mehr-
fach wiederholen kann. 
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3.4 Die Form der Ausgabe 
Das beschriebene Rechenprogramm kann das Ergebnis der Zeitanalyse 
in zwei Formen drucken: 
in tabellarischer Form und 
in Form eines GANT-Diagramms. 
In diesem Rahmen läßt sich auch die Reihenfolge wählen, in der die 
Tätigkeiten gedruckt werden. Zweck und Gesichtspunkte beim Ordnen kön-
nen verschieden sein, daher werden diese Gesichtspunkte dem Rechner als 
Druckbefehl am Steuerpult mit Hilfe von »Schlüsseln« mitgeteilt. 
Mögliche Reihenfolgen sind: 
nach der Kennungszahl der Tätigkeiten; 
nach der Länge der Reservezeiten; 
nach dem frühesten Anfangstermin der Tätigkeiten usw. 
Die Tafel der Tätigkeiten enthält zum Teil die Eingaben (Anzahl, Benennung 
und Dauer der Tätigkeiten) sowie die Zeitpunkte des frühesten und spä-
testen Anfangs bzw. Endes der Reihenfolge der wachsenden Zahl der Tätig-
keiten. Die Tätigkeiten auf dem kritischen Weg sind (durch einen Stern vor 
der Tätigkeitskennungszahl) bezeichnet und die verschiedenen Reservezeiten 
angegeben. 
Der Operativplan ist die einzige Ausgabe-Tafel, aus der der Graph 
wiederhergestellt werden kann. (Der Operativplan ist eigentlich ein alpha-
numerisches Netzwerk, erweitert durch die Ausgaben.) Bei Operativentschei-
dungen leistet der die maßgebende Abhängigkeit anzeigende Stern vor der voran-
gehenden Tätigkeitszahl wesentliche Hilfe. Dadurch wird es eindeutig angege-
ben, durch welche Beziehung und durch eine Beziehung welchen Typs die 
früheste Anfangslage der untersuchten Tätigkeit verursacht wurde. 
In der Tafel der vollen Reservezeit erscheinen die Ausgaben in der Reihen-
folge der wachsenden vollen Reservezeiten. An die Spitze kommen - in 
Anfangsfolge - die kritischen Tätigkeiten und immer weiter zurück die 
Tätigkeiten mit längeren Reservezeiten; damit gibt diese Tafel in gewissem 
Sinne die »Reihenfolge der Wichtigkeit« an. 
Die Tafel des frühesten Anfangs ordnet die Tätigkeiten und die Ausgaben 
in der Reihenfolge der aufeinander folgenden frühesten Anfangszeitpunkte. 
Das Balkendiagramm erscheint in der gewohnten bildlichen Form. Über 
die traditionelle Darstellung hinaus hat jedoch dieser Zeitplan einen größeren 
Informationsinhalt als die üblichen (manuell konstruierten) Zeitpläne, da er 
> > > > >die kritische Tätigkeit bezeichnet; 
- - - - - die Reservezeiten angibt; 
= = = = = gibt daselhst in abweichender graphischer Form die nicht auf dem 
kritischen Weg verlaufenden Tätigkeiten in ihrer frühesten Lage an. 
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Der Plan kann sowohl der wachsenden Zahl der Tätigkeiten als auch 
den frühesten Anfangsterminen gemäß gedruckt werden. 
4. Anwendung, Weiterenruicklung des rechentechnischen Programms 
Nach den Erfahrungen des Lehrstuhls im Unterricht und bei Aufträgen 
der Industrie (z. B. Investitionsprogramm für den Bau der Nord-Süd-
IVletrolinie in Budapest 1973-1976) läßt sich die netzwerktechnische Zeit-
analyse selbst im Fälle von Netzen von Tausender-Größenordnung auf dem 
Rechner verhältnismäßig rasch durchführen. 
Die Herstellung, das Festhalten auf dem Datenträger von fehlerfreien 
Eingangsdaten erfordern jedoch einen beträchtlichen Arbeitsaufwand. Die 
gewünschte vielfältige Ausgabe nimmt in Verbindung mit der größeren Druck-
arbeit .... erhältnismäßig mehl' Maschinenzeit in Anspruch. 
Es versprechen auch die Rechengesch,vindigkeit der EDV-Anlage aus-
nutzende Aufgaben zu werden: 
die (auf densell}en Eingaben fußende) Reihenfolgesimulation mit verschie-
denen Optimumkriterien oder 
das Verbinden des anderweitigen technisch-wirtschaftlichen Grunddaten-
systems (z. B. Kostenanschläge, betriebliches Normensystem) mit der 
Netzwerkplanung, im Interesse der höchstmöglichen gesellschaftlichen 
Nützlichkeit. 
ZusammenfasSlu..g 
Im Beitrag wird das Grundmodul der Software-Ent",icklung für Pro-
duktionsleitung auf der Grundlage von veränderlichen Abhängigkeitsverhält-
nissen und minimalen oder maximalen Folgebedingungen der Netzplantechnik 
dargelegt. 
Von einer offenen und wertmäßigen Beschreibung der Entscheidungen 
ausgehend werden die rechentechnischen Beschränkungen der Programmierung 
und die Vereinfachungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
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